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	FECHA
	EJECUTORES
	ASIGNACION DE ACTIVIDADES

	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL NODO DE BABA.
	
06/06/2024

	GRUPO 1
	· REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE NODO.

	CORRECCION DE ATENUACION EN PON 8 Y 9 DE SAN JUAN
	06/06/2024
	TEC. EDGAR MONTES
TEC. CRISTHIAN VALENZUELA
	· CORREGIR POTENCIAS DESDE EL NODO PRINCIPAL DE SAN JUAN, PONES 8 Y 9 DE LA TARJETA 2.

	INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN OFICINA PRINCIPAL DE MAXITEL (VINCES)
	INICIO: 03/06/2024
CULMINACION: 08/06/2024
	TEC. JORGE ALAVA
TEC. MANUEL MONTECE

	· INSTALACION PRUEBA DE LOS PUNTOS ELECTRICOS Y DE DATOS DE LAS OFICINAS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y MARKETING.

	EXTENSION DE RED RAMAL EN BABA, SECTOR POLIDEPORTIVO.
	
07/06/2024
	GRUPO 1
	· REALIZAR TENDIDO, CONDENADO Y FUSIONADO DE FIBRA OPTICA, HABILITAR CAJA NAP DESDE LA DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL.

	HERRAJEO DE POSTERIA DESDE MANGA PRINCIPAL DE JUJAN HASTA CRUCE DE CHILINTOMO.
	INICIO: 07/06/2024
CULMINACION: 08/06/2024
	TEC. EDGAR MONTES
TEC. CRISTHIAN VALENZUELA
	· REALIZAR HERRAJEO DE POSTERIA TRONCAL. 

	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE JUJAN
	
08/06/2024
	GRUPO 1
	· REALIZAR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE JUJAN, CON SUS RESPECTIVAS PRUEBAS Y CORRECCIONES INMEDIATAS.

	TENDIDO DE FIBRA TRONCAL ADSS 24H DESDE MANGA PRINCIPAL HASTA MANGA SECUNDARIA EN CRUCE DE CHILINTOMO
	INICIO: 10/06/2024
CULMINACION: 14/06/2024
	GRUPO 2
	· LOS 4 TECNICOS DEL GRUPO 2 AVANZAR CON EL TENDIDO DE FIBRA.

	FUSIONADO DE FIBRA TRONCAL EN MANGA PRINCIPAL Y HABILITACION DE HILOS EN ODF PRINCIPAL. 
	
15/06/2024
	GRUPO 1
	· HABILITAR HILOS 12 HILOS EN ODF Y MANGA PRINCIPAL

	HABILITACION DE MANGAS SECUNDARIAS. 
	15/06/2024
	GRUPO 2 
	· EMPALME DE 24HILOS EN MANGAS SECUNDARIAS. 

	HABILITACION DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS NAPS EN EL ENLACE JUJAN-BABAHOYO
	INICIO: 17/06/2024
CULMINACION: 20/06/2024
	GRUPO 1
	· HABILITACION PUERTOS PON Y DISTRIBUCIÓN EN MANGA SECUNDARIAS, INSTALACION DE CAJAS NAPS UNA VEZ HABILITADA LA DISTRIBUCIÓN. 

	LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA TRES POSTES. 
	

17/06/2024
	GRUPO 2
	· LIMPIEZA DE DATACENTER.
· ETIQUETADO DE PUERTOS.
· ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS.
· INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.

	


LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE BABA.
	



18/06/2024
	



GRUPO 2
	· LIMPIEZA DEL DATACENTER, EN LOS EXTERIORES, CORTAR Y RECOGER LA MALEZA. 
· INSTALAR LOS REFLECTORES EXTERNOS. 
· COLOCAR LAS TAPAS A LAS CAJAS ELECTRICAS
· ETIQUETADO DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS.
· ORGANIZACIÓN DE CABLES Y PATCH CORDS. 
· INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.

	
LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE SAN JUAN. 
	

19/06/2024
	

GRUPO 2
	· LIMPIEZA DE DATACENTER Y PASILLO DE OFICINA
· ETIQUETADO DE PUERTOS.
· ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS.
· INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.
· LLEVAR A BODEGA DE VINCES BOBINA DE FIBRA DE 48H

	
LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA JUJAN
	

20/06/2024
	

GRUPO 1
	· LIMPIEZA DE DATACENTER
· ETIQUETADO DE PUERTOS
· ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS
· INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.

	LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA DE LA UNION
	
21/06/2024
	
GRUPO 2
	· LIMPIEZA DE DATACENTER
· REUBICACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA DE CONEXIÓN AL GENERADOR.
· ETIQUETADO DE PUERTOS.
· ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS
· INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.

	LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA DE LA ISLA DE BEJUCAL. 
	21/06/2024
	GRUPO 1
	· LIMPIEZA DE DATACENTER
· ETIQUETADO DE PUERTOS
· ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS
· INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.

	LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA DE PALENQUE
	22/06/2024
	GRUPO 2
	· LIMPIEZA DE DATACENTER
· ETIQUETADO DE PUERTOS
· ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS
· INSTALACION DE LUZ PILOTO PARA SEÑALIZACION DE CORTE DE LUZ.

	LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA DE ECHEANDIA
	22/06/2024
	GRUPO 1 
	· LIMPIEZA DE DATACENTER
· ETIQUETADO DE PUERTOS
· ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS.

	LIMPIEZA, ADECUACION Y ETIQUETADO DEL DATACENTER DE LA OFICINA DE VINCES Y BODEGA EXTERNA.
	24/06/2024
	GRUPO 1 Y 2
	· LIMPIEZA DE DATACENTER
· ETIQUETADO DE PUERTOS
· ORGANIZACIÓN DE CABLES ACTIVOS Y PASIVOS

	INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL EN TERRAZA DE NODO DE BABA
	INICIO: 25/06/2024
CULMINACION: 29/06/2024
	TEC. JOSE NARANJO
TEC. JOFFRE AGUIRRE
	· INSTALACION DE CERCA CON LAMINAS DE ZINC EN TERRAZA O PARTE ALTA DEL NODO DE BABA.

	ETIQUETADOS E IDENTIFICACION DE HILOS EN MANGAS TRONCALES DE RED DE VINCES
	INICIO: 25/06/2024
CULMINACION: 29/06/2024
	TEC. EDGAR MONTES
TEC. TYRONE NARANJO

	· IDENTIFICAR Y ETIQUETAR HILOS TRONCALES EN MANGAS SECUNDARIAS Y TRONCALES DE LA RED FTTH DE VINCES

	HABILITACION DE HILO DE VIDEO ENTRE BABA Y VINCES
	25/06/2024
	TEC. CRISTHIAN VALENZUELA 
TEC. JORGE ALAVA
TEC. MANUEL MONTECE
	· HABILITAR HILO DIRECTO DESDE VINCES HASTA BABA. 

	INSTALACION DE ANTENA SATELITAL PARAB SERVICIO DE TV EN NODO DE BABA, HABILITACION DE SERVICIO SECUNDARIO DE TV.
	INICIO: 26/06/2024
CULMINACION: 29/06/2024
	TEC. CRISTHIAN VALENZUELA 
TEC. JORGE ALAVA
TEC. MANUEL MONTECE
	· INSTALACIION DE RECEPTORES SATELITALES Y CABLES 
· INSTALACION DE ANTENA PARABOLICA PARA HABILITAR SERVICIO DE TV.




