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PLANIFICACION TECNICA DE IMPLEMENTACION DE RED EN EL CANTON ECHEANDIA.

	DIA/MES
	ACTIVIDAD
	MATERIAL

	25/03
	HERRAJEO DE POSTERIA DE RED TRONCAL (134 POSTES)
	134 POSTES

	26/03
	
	

	27/03
	TENDIDO DE FIBRAS TRONCALES A Y B FIBRA ADSS 24H
	5 KM

	28/03
	
	

	29/03
	
	

	01/04
	HERRAJEO DE POSTERIA DE RAMALES 2,4,5,7 Y 8
	80 POSTES

	02/04
	
	

	03/04
	TENDIDO DE FIBRA ASU 12H RAMALES 2,4,5,7 Y 8
	6.5 KM

	04/04
	
	

	05/04
	
	

	08/04
	HERRAJEO DE POSTERIA DE RAMALES 1,3,6,11 Y 12
	95 POSTES

	09/04
	
	

	10/04
	TENDIDO DE FIBRA ASU 12H RAMALES 1,3,6,11 Y 12
	4.5 KM

	11/04
	
	

	12/04
	HERRAJEO DE POSTERIA DE RAMALES 9 Y 10
	60 POSTES

	15/04
	TENDIDO DE FIBRA ASU 12H RAMALES 9 Y 10
	2.3 KM

	16/04
	INSTALACION Y HABILITACION DE HILOS EN MANGAS 1,2 Y 3
	3 MANGAS
48 HILOS

	17/04
	INSTALACION Y HABILITACION DE HILOS EN MANGAS 4,5 Y 6
	3 MANGAS
57 HILOS

	18/04
	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMALES 1 Y 6
	16 CAJAS NAPS

	19/04
	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMALES 7 Y 5
	15 CAJAS NAPS

	22/04
	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMALES 8 Y 2
	11 CAJAS NAPS

	23/04
	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMAL 12,11 Y TRONCAL “A”
	20 CAJAS NAPS

	24/04
	
	

	25/04
	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMAL 3 Y TRONCAL “B”
	13 CAJAS NAPS

	26/04
	INSTALACION Y HABILITACION DE CAJAS NAPS DE LOS RAMALES 9, 10 Y TRONCAL “B”
	19 CAJAS NAPS

	27/04
	
	

	29/05
	INSTALACION Y HABILITACION DE RACK EN NODO PRINCIPAL
	1 ODF 48 HILOS







	STOCK DE MATERIAL PASIVO 

	MATERIAL
	CANTIDAD
	UNIDAD
	TOTAL 
	COMPRAS
	STOCK
	TOTAL
	PORCENTAJE

	FIBRA OPTICA ADSS NITROTEL 24 HILOS
	8000
	METROS
	$4.600,00
	8000
	897
	8897
	111%

	FIBRA OPTICA MINI 12 HILOS FIBRAMERICA
	8000
	METROS
	$2.040,00
	8000
	662
	8662
	108%

	HERRAJE TIPO “A”
	250
	UNIDS
	$325,00
	200
	60
	260
	104%

	HERRAJE TIPO “B”
	150
	UNIDS
	$345,00
	0
	78
	78
	52%

	CINTA METALICA ¾
	8
	ROLLO
	$128,40
	4
	2
	6
	75%

	HEBILLA METALICA ¾
	650
	UNIDS
	$104,98
	500
	192
	692
	106%

	CINTA METALICA ½
	4
	ROLLO
	$72,20
	2
	4
	6
	150%

	HEBILLA METALICA ½
	270
	UNIDS
	$39,15
	200
	118
	318
	118%

	CINTA RANURADA
	270
	UNIDS
	$216,00
	100
	210
	310
	115%

	NAP 1:8
	90
	UNIDS
	$1.210,65
	0
	276
	276
	307%

	SPLITTER 1:8
	11
	UNIDS
	$82,50
	10
	9
	19
	173%

	MANGA 12 HILOS
	2
	UNIDS
	$22,00
	0
	10
	10
	500%

	MANGA TIPO DOMO 48 HILOS
	4
	UNIDS
	$64,60
	10
	3
	13
	325%

	GANCHO DE DISPERCION
	300
	UNIDS
	$78,00
	0
	419
	419
	140%

	PREFORMADO 10.6MM-11.6MM 
	500
	UNIDS
	$1.925,00
	250
	29
	279
	56%

	PREFORMADO 6.8MM-7.2MM
	600
	UNIDS
	$1.110,00
	400
	57
	457
	76%

	RACK ABIERTO 45UR
	1
	UNID
	$151,09
	0
	1
	1
	100%

	MULTITOMA
	2
	UNIDS
	$38,08
	0
	2
	2
	100%

	ODF 48 HILOS
	1
	UNID
	$61,99
	0
	1
	1
	100%

	ORGANIZADOR 80X80
	2
	UNIDS
	$57,60
	2
	 
	2
	100%

	PIGTAIL APC 1M
	144
	UNIDS
	$93,60
	180
	0
	180
	125%

	PATCH CORD APC/APC 1M
	16
	UNIDS
	$21,60
	0
	30
	30
	188%

	AMARRAS PLASTICAS MEDIANAS
	300
	UNIDS
	$15,54
	0
	631
	631
	210%

	COSTO TOTAL
	$13.172,84
	
	
	
	




Consideraciones de carácter técnico: 

· La planificación está considerada mínimo para una duración mínima de 27 dias sujeta a cambios climatológicos y ambientales. 
· La propuesta en la jornada laboral por los días de duración de proyecto esta de LUNES A VIERNES desde las 07:00Hrs de inicio hasta las 18:00Hrs como culminación de jornada.
· Se adjunta tabla de stock para que se considere el porcentaje de material con el que se inicia el proyecto y la persona encargada de compras considero esto. 
· Para la fecha de elaboración de esta planificación, no se ha concretado la ubicación del local ni donde se va a hospedar el personal técnico.
· Se sugiere se le acredite al personal técnico (4 personas) la suma de $ 40.00 semanal por persona para viáticos, asi quedan a su libertad donde alimentarse impediendo que estén condicionados a un solo lugar y esto afecte la duración del proyecto.
· Se sugiere acreditar al líder de cuadrilla $ 30.00 semanal para combustible.
· Diariamente los chicos estarán llenando una bitácora de labores, la cual al finalizar la semana se le estará entregando fisicamente al dpto de recursos humanos para su posterior análisis y revisión. 
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